

**План проведения тренировочного экзамена в формате ЕГЭ
по географии без участия обучающихся 11 классов**

Дата	Время	Наименование работ	Исполнитель	Результат	Пункт регламента
26.10.2018	15:00-18:00	Изучение материалов вебинара по пилотному внедрению технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет»	Руководитель ППЭ Технический специалист, Член ГЭК, Организаторы в аудиториях	Работники ППЭ ознакомлены с особенностями проведения тренировочного экзамена	п.1
26.10.2018	15.00 – 18.00	Скачивание дистрибутивов ПО и документации проведения испытаний	Технический специалист	Станции авторизации, сканирования и печати готовы к проведению тренировочного экзамена	п.1
30.10.2018	15.00 – 18.00	Установка и настройка станции авторизации в зоне «штаб ППЭ», станции сканирования, станций печати для двух аудиторий ППЭ и резервных станций авторизации, сканирования и печати	Технический специалист		п.3
30.10.2018	15.00 – 18.00	Подтверждение настроек ППЭ на станции авторизации в штабе ППЭ с использованием токена с ключом шифрования	Технический специалист, Член ГЭК		п.4
30.10.2018	15.00 – 18.00	Получение пакетов с ЭМ на станции авторизации в штабе ППЭ.	Технический специалист	Пакеты с ЭМ готовы к подключению к станции печати	п.5
30.10.2018	15.00 – 18.00	Сохранение пакетов с ЭМ, полученных на станции авторизации в штабе ППЭ, на флеш-накопитель (основной и резервный)	Технический специалист		п.6
31.10.2018	10.00 – 18.00	Контроль технической готовности с использованием токена на основных и резервной станциях печати ЭМ, сохранение электронных актов технической готовности для передачи в систему мониторинга готовности ППЭ и регистрации на федеральном портале распространения ключевой информации. Авторизация токена с ключом шифрования на станции авторизации в штабе ППЭ	Технический специалист, Член ГЭК	Контроль технической готовности	п.7 и п.8

31.10. 2018	10.00 – 18.00	Передача в систему мониторинга готовности ППЭ: - электронных актов технической готовности 2-х основных и резервной станции печати ЭМ и станции авторизации - статуса «Контроль технической готовности завершён»	Технический специалист	Контроль готовности к тренировочному экзамену	п.9
01.11. 2018	14.30- 15.00	Получение ключа доступа к ЭМ с использованием токена на станции авторизации в штабе ППЭ	Технический специалист, Член ГЭК	Использование пакетов с ЭМ на станции печати	п.10
01.11. 2018	15.00- 17.00	Печать и заполнение данными не менее 15 комплектов ЭМ условных участников, распределенных по двум аудиториям.	Член ГЭК, Организаторы в аудиториях	Заполнение бланков условными данными	п.11
01.11. 2018	15.00- 17.00	Проведения экзамена. Передача статусов «Экзамены успешно начались», «Экзамены завершены» и «Бланки переданы в РЦОИ»	Руководитель ППЭ Технический специалист, Член ГЭК	Своевременное отображение статусов в системе мониторинга	п.12 и п.13
01.11. 2018	до 17.00	Заполнение разделов журнала проведения предварительных испытаний ППЭ. Передача в РЦОИ <u>подписанного</u> руководителем ППЭ, техническими специалистами, Членами ГЭК, организаторами в аудитории журнала проведения предварительных испытаний ППЭ в формате *.pdf (*.jpg), его копии в формате *.xls, а также сведений о работе станций.	Руководитель ППЭ, Технический специалист, Член ГЭК, организаторы в аудитории	Заполнение отчетной документации	п.18, п.19 и п.20